

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(x) GLOBAL () INDIVIDUAL

Obra: REVITALIZAÇÃO PRO-MORADIA SEIVAL

Município de Candiota

Local: Núcleo Urbano Seival

Referência de preço
Sinapi 10/2023



Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	TIPO 01	4,66	33.491,60	100,00	33.491,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	TIPO 02	3,89	27.976,85	70,00	19.583,80	30,00	8.393,06	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	TIPO 03	5,50	39.506,10	-	-	30,00	11.851,83	70,00	27.654,27	-	-	-	-	-	-
4.0	TIPO 04	8,37	60.123,50	-	-	80,00	48.098,80	20,00	12.024,70	-	-	-	-	-	-
5.0	TIPO 05	7,13	51.205,42	-	-	10,00	5.120,54	30,00	15.361,63	40,00	20.482,17	20,00	10.241,08	-	-
6.0	TIPO 06	42,76	307.198,72	10,00	30.719,87	20,00	61.439,74	40,00	122.879,49	10,00	30.719,87	10,00	30.719,87	10,00	30.719,87
7.0	TIPO 07	27,70	199.003,98	-	-	30,00	59.701,19	30,00	59.701,19	20,00	39.800,80	20,00	39.800,80	-	-
TOTAL	ACUMULADO	100,00	718.506,17	11,66	83.795,27	27,08	194.605,17	33,07	237.621,28	12,67	91.002,84	11,24	80.761,75	4,28	30.719,87
TOTAL	SIMPLES			11,66	83.795,27	27,08	194.605,17	33,07	237.621,28	12,67	91.002,84	11,24	80.761,75	4,28	30.719,87
TOTAL	ACUMULADO	100,00	718.506,17	11,66	83.795,27	38,75	278.400,43	71,82	516.021,71	84,48	607.024,55	95,72	687.786,30	100,00	718.506,17

Data: 30/11/2023

Responsável Técnico
Joelma Silveira
Arquiteto e Urbanista – CAU26641-8