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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/01/19
Parcela 1
fev/19

Parcela 2
mar/19

Parcela 3
abr/19

Parcela 4
mai/19

Parcela 5
jun/19

Parcela 6
jul/19

Parcela 7
ago/19

Parcela 8
set/19

Parcela (%) 11,90% 11,96% 16,04% 15,95% 16,15% 10,22% 7,54% 10,24%
Parcela (R$) 23.198,70 23.311,68 31.265,29 31.086,58 31.491,25 19.921,70 14.704,03 19.972,35

Acumulado (%) 11,90% 23,86% 39,89% 55,84% 71,99% 82,21% 89,76% 100,00%
Acumulado (R$) 23.198,70 46.510,38 77.775,67 108.862,25 140.353,50 160.275,20 174.979,23 194.951,58
Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.333,27 4.666,54 4.666,54 4.666,54 4.666,54 4.666,54 4.666,54 4.666,54
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 22,98% 0,00% 8,09% 0,00%
Acumulado (%) 22,98% 45,96% 68,93% 68,93% 91,91% 91,91% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 20.865,43 41.730,86 62.596,29 62.596,29 83.461,72 83.461,72 90.806,31 90.806,31
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 20.865,43 41.730,86 62.596,29 62.596,29 83.461,72 83.461,72 83.461,72 83.461,72
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.344,59 7.344,59
Parcela (%) 20,00% 20,00% 60,00% 0,12% 0,59% 41,71% 15,41% 41,82%
Acumulado (%) 0,00% 0,24% 0,35% 0,47% 1,06% 42,77% 58,18% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 112,98 169,47 225,96 508,41 20.430,11 27.789,55 47.761,90
Parcela (%) 0,00% 20,00% 10,00% 10,00% 50,00% 5,00% 5,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 30,00% 40,00% 90,00% 95,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 112,98 169,47 225,96 508,41 536,66 564,90 564,90
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.893,45 24.866,81 24.866,81
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.614,51
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.357,84 4.715,68
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 10.343,37 41.373,46 51.716,83 51.716,83 51.716,83 51.716,83

Local

3.4. PAISAGISMO 4.715,68

4. CERCAMENTO DO LOTE 51.716,83

CALÇAMENTO 24.866,81

3.3. MOBILIARIO URBANO 17.614,51

11 de dezembro de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 194.951,58

1.

2. QUADRA POLIESPORTIVA 90.806,31

2.1. PINTURA E PISO 83.461,72

2.2. EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 7.344,59

3.

SERVIÇOS INICIAIS 4.666,54

PRAÇA VIVER MELHOR 47.761,90

3.1. PREPARAÇÃO DA BASE 564,90

3.2.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
30,52% 22,72%EXECUÇÃO DE PRAÇA / VIVER MELHOR

DARIO LASSANCE - SEDE DO MUNICÍPIO

OBJETOAÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS DO RESIDENCIAL VIVER MELHOR

LOCALIDADE / ENDEREÇO

DESON.
Sim EXECUÇÃO DE PRAÇA / VIVER MELHOR

PROGRAMAGESTOR

jan-18
DATA BASE

Nº OPERAÇÃO
352.365-41

DESCRIÇÃO DO LOTE
Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA CANDIOTA/RS

MUNICÍPIO / UF

Nome: Nome:

Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

ARQUITETO E URBANISTA
A55485-01

VICTOR DANIEL CABRAL TORRES

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/01/19
Parcela 1
fev/19

Parcela 2
mar/19

Parcela 3
abr/19

Parcela 4
mai/19

Parcela 5
jun/19

Parcela 6
jul/19

Parcela 7
ago/19

Parcela 8
set/19

Data ART/RRT: ART/RRT:

227.476 v008   micro


