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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela (%) 13,20% 11,99% 11,99% 11,99% 11,99% 11,99% 13,41%
Parcela (R$) 35.757,57 32.492,54 32.492,54 32.492,53 32.492,54 32.492,54 36.337,25

Acumulado (%) 13,20% 25,19% 37,19% 49,18% 61,18% 73,17% 86,59%
Acumulado (R$) 35.757,57 68.250,11 100.742,65 133.235,18 165.727,72 198.220,26 234.557,51

Parcela (%) 100,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.265,03 3.265,03 3.265,03 3.265,03 3.265,03 3.265,03 3.265,03

Parcela (%) 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
Acumulado (%) 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50%
Acumulado (R$) 20.650,47 41.300,95 61.951,42 82.601,89 103.252,36 123.902,84 144.553,31

Parcela (%) 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
Acumulado (%) 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50%
Acumulado (R$) 11.842,07 23.684,13 35.526,20 47.368,26 59.210,33 71.052,39 82.894,46

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.844,71

Local

Data

PASSEIOS 94.736,52

4. SINALIZAÇÃO DAS VIAS 7.689,42

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.265,03

03 de agosto de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 270.894,75

1.

2. PAVIMENTAÇÃO 165.203,78

3.

BDI 1 BDI 2 BDI 3
30,52% 22,72%

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO
PAVIMENTAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE CANDIOTA

PAVIMENTAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE CANDIOTA

VILA OPERÁRIA

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE CANDIOTA

DESON.
Simmai-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO
1037.500-08

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA CANDIOTA/RS

MUNICÍPIO / UF

PAVIMENTAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE CANDIOTA

MINISTÉRIO DAS CIDADES
PROGRAMA
MCID/PLANEJ URBANO

GESTOR

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RS 085578-D

MARCELO VAZ LEAL
ENGº. CIVIL

9443495

127.476 v008   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Local

Data

PASSEIOS 94.736,52

4. SINALIZAÇÃO DAS VIAS 7.689,42

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.265,03

03 de agosto de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 270.894,75

1.

2. PAVIMENTAÇÃO 165.203,78

3.

AÇÃO / MODALIDADE

PAVIMENTAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE CANDIOTA
DESON.
Simmai-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO
1037.500-08

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA CANDIOTA/RS

MUNICÍPIO / UF

PAVIMENTAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE CANDIOTA

MINISTÉRIO DAS CIDADES
PROGRAMA
MCID/PLANEJ URBANO

GESTOR

8

Parcela 8
set/00
13,41%

36.337,24
100,00%

270.894,75
0,00%

100,00%
3.265,03
12,50%

100,00%
165.203,78

12,50%
100,00%
94.736,52
50,00%

100,00%
7.689,42

BDI 4 BDI 5

227.476 v008   micro


