
Item Discriminação das Etapas % Valor % MÊS 01 % MÊS 02 % MÊS 03

1.0

RETIRADA, LIMPEZA E 
REASSENTAMENTO DE BLOCO DE 
CONCRETO EM COLCHÃO DE AREIA

77,59 45.000,00       12,93 7.500,00         12,93 7.500,00         12,93 7.500,00         

2.0
RETIRADA, LIMPEZA E 
REASSENTAMENTO DE MEIO FIO 17,24 10.000,00       3,45 2.000,00         3,45 2.000,00         2,59 1.500,00         

3.0 AJUSTES DE BOCA DE LOBO 5,17 3.000,00         0,86 500,00            0,86 500,00            0,86 500,00            

100,00 58.000,00       17,24 10.000,00       17,24 10.000,00       16,38 9.500,00         
17,24 10.000,00       34,48 20.000,00       50,86 29.500,00       

Data: MAIO/2018
Engº Civil - CREA 85578-D

Marcelo Vaz Leal

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL ACUMULADO
TOTAL

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
Município: Candiota/RS
Local: Diversas ruas do Município



Item Discriminação das Etapas

1.0

RETIRADA, LIMPEZA E 
REASSENTAMENTO DE BLOCO DE 
CONCRETO EM COLCHÃO DE AREIA

2.0
RETIRADA, LIMPEZA E 
REASSENTAMENTO DE MEIO FIO

3.0 AJUSTES DE BOCA DE LOBO

Data: MAIO/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL ACUMULADO
TOTAL

Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
Município: Candiota/RS
Local: Diversas ruas do Município

% MÊS 04 % MÊS 05 % MÊS 06

12,93 7.500,00         12,93 7.500,00         12,93 7.500,00         

2,59 1.500,00         2,59 1.500,00         2,59 1.500,00         
0,86 500,00            0,86 500,00            0,86 500,00            

16,38 9.500,00         16,38 9.500,00         16,38 9.500,00         
67,24 39.000,00       83,62 48.500,00       100,00 58.000,00       


