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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21
1. PAVIMENTAÇÃO BAIRRO UNIÃO  1.266.679,23 % Período: 5,46% 5,03% 15,74% 16,50% 14,32% 14,32% 14,32% 14,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 5,46% 5,03% 15,74% 16,50% 14,32% 14,32% 14,32% 14,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 47.410,65 43.678,69 136.599,13 143.174,56 124.229,73 124.229,73 124.229,73 124.227,83 - - - - 
Período: Contrapartida: 21.793,62 20.078,12 62.791,58 65.814,16 57.105,64 57.105,65 57.105,64 57.104,77 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 69.204,27 63.756,82 199.390,70 208.988,72 181.335,37 181.335,38 181.335,37 181.332,60 - - - - 

%: 5,46% 10,50% 26,24% 42,74% 57,05% 71,37% 85,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 47.410,65 91.089,34 227.688,47 370.863,03 495.092,76 619.322,49 743.552,22 867.780,05 867.780,05 867.780,05 867.780,05 867.780,05 

Acumulado: Contrapartida: 21.793,62 41.871,74 104.663,32 170.477,48 227.583,12 284.688,77 341.794,41 398.899,18 398.899,18 398.899,18 398.899,18 398.899,18 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 69.204,27 132.961,09 332.351,79 541.340,51 722.675,88 904.011,26 1.085.346,63 1.266.679,23 1.266.679,23 1.266.679,23 1.266.679,23 1.266.679,23 

Local Responsável Técnico
Nome: Ediane Chiapinotto Rockenbach
CREA/CAU: RS 130191

Data ART/RRT: 11367283

0

Total:    R$ 1.266.679,23

Item Descrição

terça-feira, 22 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO BAIRRO UNIÃO

 Valor (R$) Parcelas:

PM Candiota PAVIMENTAÇÃO BAIRRO UNIÃO

Candiota/RS
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