

QUADRO DE USOS E FONTES								
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA ÁREA DO PAVIMENTO: 2.647,50 m² DATA: JULHO DE 2018								
ÍTEM	PROJETO	VALOR TOTAL (R\$)	REALIZAÇÃO MENSAL					
			I	II	III	IV	V	VI
USOS	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.770,24	2.770,24	-	-	-	-	-
	REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 4,0 CM DE ESPESSURA	93.403,91	74.723,13	18.680,78	-	-	-	-
	REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA	57.831,77	(1.795,96)	(15.978,17)	(14.470,43)	90.076,28	-	-
	CAPA ASFÁLTICA COM 5,0 CM DE ESPESSURA	164.058,81	-	82.029,41	82.029,41	-	-	-
	CONTROLE TECNOLÓGICO	20.176,64	8.070,66	10.088,32	2.017,66	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DE PISTA	9.447,37	-	-	9.447,37	-	-	-
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	22.104,55	11.052,28	-	11.052,28	-	-	-
TOTAL DOS USOS (R\$)		R\$ 369.793,24	R\$ 94.820,34	R\$ 94.820,34	R\$ 90.076,28	R\$ 90.076,28	R\$ -	R\$ -
FONTES	RECURSOS PRÓPRIOS	369.793,24	94.820,34	94.820,34	90.076,28	90.076,28	-	-
	FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS FONTES (R\$)		R\$ 369.793,24	R\$ 94.820,34	R\$ 94.820,34	R\$ 90.076,28	R\$ 90.076,28	R\$ -	R\$ -