

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

FRENTE DE OBRA 01	FRENTE DE OBRA 02	FRENTE DE OBRA 03	FRENTE DE OBRA 04	FRENTE DE OBRA 05	FRENTE DE OBRA 06 + GERAL	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------------	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão

	1	Administração Local
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES
F	3	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO
F	4	PASSEIO EM PISOGRAMA
F	5	PASSEIOS LIGAÇÕES INTERNAS
F	6	PASSEIO EIXO PRINCIPAL NORTE/SUL
F	7	PASSEIOS PERÍMETRO
F	8	PASSEIOS CIRCULAR AO MONUMENTO
F	9	PASSEIO ACESSO ESQUINAS
F	10	PASSEIO ACESSO AO MONUMENTO
F	11	SINALIZAÇÃO DAS VIAS
F	12	PAISAGISMO
F	13	PINTURA
F	14	INSTALAÇÃO DE ESGOTO
F	15	SERVIÇOS DIVERSOS

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.															
1			1												
1			2												
2	3	4	5												
2	3	4	5												
				5	6										
1	2	3	4												
		3													
3		4	5												
	4	4			5										
6	6	6	6												
6	6	6	6		6										
5	5	5	6	6	6										
			1												
					6										