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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

03/09/18
Parcela 1

out/18
Parcela 2

nov/18
Parcela 3

dez/18
Parcela 4

jan/19
Parcela 5

fev/19
Parcela 6

mar/19
Parcela 7

abr/19
Parcela 8

mai/19
Parcela (%) 6,25% 93,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 3.465,86 51.947,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 6,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.465,86 55.412,94 55.412,94 55.412,94 55.412,94 55.412,94 55.412,94 55.412,94

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 6,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.465,86 55.412,94 55.412,94 55.412,94 55.412,94 55.412,94 55.412,94 55.412,94

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.881,97 1.881,97 1.881,97 1.881,97 1.881,97 1.881,97 1.881,97 1.881,97

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.583,89 3.167,77 3.167,77 3.167,77 3.167,77 3.167,77 3.167,77 3.167,77

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 50.363,20 50.363,20 50.363,20 50.363,20 50.363,20 50.363,20 50.363,20

Local

Data

3.167,77

SERVIÇOS 55.412,94

ESCAVAÇÃO 1.881,97

1.2.
REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO E 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE

1.3. ATERRO COMPACTADO 50.363,20

10 de agosto de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 55.412,94

1.

1.1.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
30,52% 22,72%

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO
CONFORMAÇÃO DA RUA GDARIO LASSANCE

OBJETO
CONFORMAÇÃO DA RUA G

DESON.
Simjun-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA CANDIOTA/RS

MUNICÍPIO / UF

CONFORMAÇÃO DA RUA G

PROGRAMAGESTOR

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RS 085578-D

MARCELO VAZ LEAL
ENGº. CIVIL

127.476 v008   micro


