

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PM Candiota	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO SEIVAL	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO SEIVAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO SEIVAL	533.146,05	% Período:	25,66%	24,60%	24,60%	25,14%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.101,83	% Período:	44,30%	13,23%	13,23%	29,24%								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	515.044,22	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
Total: R\$ 533.146,05															
Período:				%:	25,66%	24,60%	24,60%	25,14%							
				Repassse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	136.780,92	131.155,78	131.155,79	134.053,56							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	136.780,92	131.155,78	131.155,79	134.053,56							
Acumulado:				%:	25,66%	50,26%	74,86%	100,00%							
				Repassse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	136.780,92	267.936,70	399.092,49	533.146,05							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	136.780,92	267.936,70	399.092,49	533.146,05							

Candiota/RS
Local

11832602
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO VAZ LEAL
CREA/CAU: ENGº, CIVIL
ART/RRT: CREA RS085578