
  CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS

  OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA 

  ÁREA DO PAVIMENTO: m²

  DATA:

I II III IV V VI

 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.770,24                              2.770,24                   -                        -                           -                        -                        -                        

REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 4,0 CM DE ESPESSURA 93.403,91                            74.723,13                 18.680,78              -                           -                        -                        -                        

REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA 57.831,77                            (1.795,96)                 (15.978,17)             (14.470,43)                90.076,28              -                        -                        

CAPA ASFÁLTICA COM 5,0 CM DE ESPESSURA 164.058,81                          -                           82.029,41              82.029,41                 -                        -                        -                        

CONTROLE TECNOLÓGICO 20.176,64                            8.070,66                   10.088,32              2.017,66                   -                        -                        -                        

SINALIZAÇÃO DE PISTA 9.447,37                              -                           -                        9.447,37                   -                        -                        -                        

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 22.104,55                            11.052,28                 -                        11.052,28                 -                        -                        -                        

369.793,24R$                 94.820,34R$         94.820,34R$      90.076,28R$         90.076,28R$      -R$                 -R$                 

RECURSOS PRÓPRIOS 369.793,24                                    94.820,34         94.820,34           90.076,28         90.076,28                     -                       -   

FINANCIAMENTO -                                                             -                       -                         -                       -                       -                       -   

OUTROS -                                       -                           -                        -                           -                        -                        -                        

369.793,24R$                 94.820,34R$         94.820,34R$      90.076,28R$         90.076,28R$      -R$                 -R$                 
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TOTAL  DAS FONTES (R$)

2.647,50
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