
  CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS
  OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA 
  ÁREA  DO PAVIMENTO PRONTO (m2): 2.647,50
  DATA: JULHO DE 2018

50,00% 50,00%
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16.568,37                     16.568,37                     -                                -                                -                                -                                

50,00% 50,00%
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18.201,12                     18.201,12                     -                                -                                -                                -                                

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00%

19.931,77                     19.931,77                     29.897,65                     29.897,65                     -                                -                                

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00%

4.976,07                       4.976,07                       7.464,10                       7.464,10                       -                                -                                

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00%

6.709,73                       6.709,73                       10.064,59                     10.064,59                     -                                -                                

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00%

28.433,30                     28.433,30                     42.649,94                     42.649,94                     -                                -                                

94.820,34                    94.820,34                    90.076,28                    90.076,28                    -                               -                               

25,64% 25,64% 24,36% 24,36% 0,00% 0,00%

94.820,34               189.640,67             279.716,96             369.793,24             369.793,24             369.793,24             

25,64% 51,28% 75,64% 100,00% 100,00% 100,00%

5º MÊS

450,00                  

33.136,73                   360,00                  92,05             

80,32             142.166,48                 

99.658,84                   1.125,00               88,59             

5 TRECHO 06 236,00                              

TRECHO 05

60,00                                

55,00                                

TRECHO 03 150,00                              

TRECHOS

6º MÊS

589,00                        TOTAlS 

MENSAL

ACUMULADO

1 TRECHO 01 48,00                                

5

  CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO DAS MELHORIAS 

VALOR  
UNITÁRIO                                                         

(R$/m2)

VALOR TOTAL                                 
(R$)

ÁREA  DO 
PAVIMENTO 

PRONTO                         
(m2) 1º MÊS 2º MÊS

CRONOGRAMA
EXTENSÃOITEM

412,50                  81,33             

369.793,24            4.417,50          83,71         

33.548,63                   

1.770,00               

4º MÊS3º MÊS

80,89             36.402,23                   2 TRECHO 02

24.880,33                   4 TRECHO 04 40,00                                300,00                  82,93             
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Visto da Administração


