
I

    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

03/09/18
Parcela 1

out/18
Parcela 2

nov/18
Parcela 3

dez/18
Parcela 4

jan/19
Parcela 5

fev/19
Parcela 6

mar/19
Parcela 7

abr/19
Parcela (%) 33,19% 28,63% 38,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 81.994,18 70.749,84 94.333,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 33,19% 61,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 81.994,18 152.744,02 247.077,15 247.077,15 247.077,15 247.077,15 247.077,15

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.548,47 3.548,47 3.548,47 3.548,47 3.548,47 3.548,47 3.548,47

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 7.695,86 7.695,86 7.695,86 7.695,86 7.695,86 7.695,86 7.695,86

Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 70.749,85 141.499,69 235.832,82 235.832,82 235.832,82 235.832,82 235.832,82

Local

Data
07 de agosto de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 247.077,15

1.

2. DRENAGEM 7.695,86

3. PAVIMENTAÇÃO 235.832,82

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.548,47

BDI 1 BDI 2 BDI 3
30,52% 22,72%

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO  DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE CANDIOTA

PAVIMENTAÇÃO  DA AVENIDA JOSÉ DE ABREU

PAVIMENTAÇÃO  DA AVENIDA JOSÉ DE ABREU

VILA DO SEIVAL
LOCALIDADE / ENDEREÇO

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

DESON.
Sim

PROGRAMAGESTOR

PAVIMENTAÇÃO  DA AVENIDA JOSÉ DE ABREU
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA CANDIOTA/RS

MUNICÍPIO / UF

jun-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

MARCELO VAZ LEAL
ENGº. CIVIL
RS 085578-D

127.476 v008   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

03/09/18
Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Local

Data
07 de agosto de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 247.077,15

1.

2. DRENAGEM 7.695,86

3. PAVIMENTAÇÃO 235.832,82

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.548,47

PAVIMENTAÇÃO  DA AVENIDA JOSÉ DE ABREU

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Sim

PROGRAMAGESTOR

PAVIMENTAÇÃO  DA AVENIDA JOSÉ DE ABREU
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA CANDIOTA/RS

MUNICÍPIO / UF

jun-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

8

Parcela 8
mai/19
0,00%
0,00

100,00%
247.077,15

0,00%
100,00%
3.548,47
0,00%

100,00%
7.695,86
0,00%

100,00%
235.832,82

BDI 4 BDI 5

227.476 v008   micro


