27.476 vO07 micro

w CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
CA'AA Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |Ac§ 0/ MODALIDADE |OBJETO |
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNIC|PIO 1UF LOCALIDADE / ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
CANDIOTA/RS SANTA LUCIA
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI1 BDI 2 | BDI 3 | BDI4 | BDI 5 |
ago-18 Sim Porto Alegre / RS REFORMA DE PREDIO NO P.E. SA NTA LUCIA 26,63%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
< < R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/oo ago/00 set/00
Parcela (%) 16,95% 16,16% 17,18% 17,31% 15,96% 16,44%
Parcela (RS 17.262,63 16.457,62 17.492,77 17.629,61 16.253,52 16.739,52

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 2.121,60

Acumulado (%) 29,15% 91,99%

100,00%

Acumulado (R$) 8.459,88 26.698,59 29.022,19
Parcela (%) 30,00% 40,00%
2.1. PAREDE 8.254,02 Acumulado (%) 30,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.476,21 4.952,41 8.254,02
Parcela (%) 40,00% 30,00% 30,00%
22. PISO 9.150,17 Acumulado (%) 40,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.660,07 6.405,12 9.150,17
Parcela (%) 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
23. TETOS 11.618,00 Acumulado (%) 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$ 2.323,60 5.809,00 9.294,40 11.618,00
Parcela (%) 0,00% 35,00% 30,00% 27,00% 8,00%
Acumulado (%) 0,00% 35,00% 65,00% 92,00% 100,00%
Acumulado (R$ 4.448,55 6.296,41 6.843,92
Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) A 2.738,20 5.476,40 8.214,60 13.691,00

Acumulado (%) 13,50% 35,03% 36,65%

59,38%

88,77%

100,00%

Acumulado (R$) 3.359,56 8.715,16 9.116,51 14.772,56 22.082,12 24.876,57
Parcela (%) 30,00% 30,00% 0,00% 20,00% 20,00%
ESGOTO 9.191,77 Acumulado (%) 30,00% 60,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.757,53 5.515,06 5.515,06 7.353,42 9.191,77
Parcela (%) 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
5.2, AGUA 2.006,78 Acumulado (%) 30,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 602,03 1.204,07 1.605,42 2.006,78
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
5.3. APARELHOS 5.693,89 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.416,33 5.693,89
Parcela (%) 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 40,00% 35,00%
CAIXA DAGUA 7.984,13 Acumulado (%) 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 65,00% 100,00%
Acumulado (R$ 0,00 1.996,03 1.996,03 1.996,03 5.189,68 7.984,13
Parcela (%) 30,00% 0,00% 25,00% 25,00% 20,00%
Acumulado (%) 30,00% 30,00% 55,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$ 3.321,59 3.321,59 6.089,57 8.857,56 11.071,95
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,42
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% |
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$ 0,00 0,00 0,00 2.295,91 5.739,77 11.479,53
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.501,49
Local Nome: Ediane C. Rockenbach
Titulo:  Eng® Civil
05 de outubro de 2018 CREA/CAU 130191
ART/RRT:

Data



