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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1
fev/00

Parcela 2
mar/00

Parcela 3
abr/00

Parcela 4
mai/00

Parcela 5
jun/00

Parcela 6
jul/00

Parcela 7
ago/00

Parcela 8
set/00

Parcela (%) 16,95% 16,16% 17,18% 17,31% 15,96% 16,44% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 17.262,63 16.457,62 17.492,77 17.629,61 16.253,52 16.739,52 0,00 0,00

Acumulado (%) 16,95% 33,11% 50,29% 67,60% 83,56% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 17.262,63 33.720,25 51.213,02 68.842,63 85.096,15 101.835,67 101.835,67 101.835,67
Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.121,60 2.121,60 2.121,60 2.121,60 2.121,60 2.121,60 2.121,60 2.121,60
Parcela (%) 29,15% 30,00% 32,84% 8,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 29,15% 59,15% 91,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.459,88 17.166,53 26.698,59 29.022,19 29.022,19 29.022,19 29.022,19 29.022,19
Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.476,21 4.952,41 8.254,02 8.254,02 8.254,02 8.254,02 8.254,02 8.254,02
Parcela (%) 40,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.660,07 6.405,12 9.150,17 9.150,17 9.150,17 9.150,17 9.150,17 9.150,17
Parcela (%) 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.323,60 5.809,00 9.294,40 11.618,00 11.618,00 11.618,00 11.618,00 11.618,00
Parcela (%) 0,00% 35,00% 30,00% 27,00% 8,00% 0,00% 8,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 35,00% 65,00% 92,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.395,37 4.448,55 6.296,41 6.843,92 6.843,92 6.843,92 6.843,92
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.738,20 5.476,40 8.214,60 13.691,00 13.691,00 13.691,00
Parcela (%) 13,50% 21,53% 1,61% 22,74% 29,38% 11,23% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 13,50% 35,03% 36,65% 59,38% 88,77% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.359,56 8.715,16 9.116,51 14.772,56 22.082,12 24.876,57 24.876,57 24.876,57
Parcela (%) 30,00% 30,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 60,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.757,53 5.515,06 5.515,06 7.353,42 9.191,77 9.191,77 9.191,77 9.191,77
Parcela (%) 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 602,03 1.204,07 1.605,42 2.006,78 2.006,78 2.006,78 2.006,78 2.006,78
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.416,33 5.693,89 5.693,89 5.693,89 5.693,89
Parcela (%) 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 65,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.996,03 1.996,03 1.996,03 5.189,68 7.984,13 7.984,13 7.984,13
Parcela (%) 30,00% 0,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00% 25,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 30,00% 55,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.321,59 3.321,59 6.089,57 8.857,56 11.071,95 11.071,95 11.071,95 11.071,95
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,42 227,42 227,42
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 50,00% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.295,91 5.739,77 11.479,53 11.479,53 11.479,53
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.501,49 2.501,49 2.501,49

Local

Data

9. PPCI 2.501,49

7. REDE DE AR COMPRIMIDO 227,42

8. CERCAMENTO 11.479,53

5.4. CAIXA DÁGUA 7.984,13

6.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.071,95

5.2. ÁGUA 2.006,78

5.3. APARELHOS 5.693,89

SERVIÇOS INICIAIS 2.121,60

05 de outubro de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 101.835,67

1.

2. REVESTIMENTOS 29.022,19

2.1. PAREDE 8.254,02

2.2. PISO 9.150,17

2.3. TETOS 11.618,00

3. ESQUADRIAS 6.843,92

4. PINTURA 13.691,00

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 24.876,57

5.1. ESGOTO 9.191,77

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
26,63%

OBJETOAÇÃO / MODALIDADE

REFORMA DE PRÉDIO NO P.E. SANTA LÚCIA

SANTA LÚCIA
LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

DESON.
Simago-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

CANDIOTA/RS
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

LOCALIDADE DO SINAPI

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR

REFORMA DE PRÉDIO NO P.E. SANTA LÚCIA

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

130191
Engª Civil
Ediane C. Rockenbach

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro


