CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DAS MELHORIAS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS
OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAGAO NA INFRAESTRUTURA
AREA DO PAVIMENTO PRONTO (m2): 2.647,50
DATA: JULHO DE 2018
AREA DO
VALOR CRONOGRAMA
ITEM TRECHOS EXTENSAO RAVIMENTO UNITARIO oL
PRONTO (R$)
(m2) (R$/m2) 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES 6° MES
50,00% 50,00%
1 TRECHO 01 48,00 360,00 92,05 33.136,73 |
16.568,37 16.568,37 - - - -
50,00% 50,00%
2 TRECHO 02 60,00 450,00 80,89 36.402,23 |
18.201,12 18.201,12 - - - -
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
3 TRECHO 03 150,00 1.125,00 88,59 99.658, 3 |
19.931,77 19.931,77 29.897,65 29.897,65 - -
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
4 TRECHO 04 40,00 300,00 82,93 24.880,33 | N
4.976,07 4.976,07 7.464,10 7.464,10 - -
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
5 TRECHO 05 55,00 412,50 81,33 33.548, 6.3 |1
6.709,73 6.709,73 10.064,59 10.064,59 - -
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
5 TRECHO 06 236,00 1.770,00 80,32 142.166,48
28.433,30 28.433,30 42.649,94 42.649,94 - -
94.820,34 94.820,34 90.076,28 90.076,28 - =
MENSAL
25,64%]| 25,64%| 24,36%]| 24,36%]| 0,00%] 0,00%]
TOTAIS 589,00 4.417,50 83,71 369.793,24
94.820,34 189.640,67 279.716,96 369.793,24 369.793,24 369.793,24
ACUMULADO
25,64% 51,28% 75,64% 100,00%| 100,00%| 100,00%|
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