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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela (%) 25,86% 24,71% 24,71% 24,71% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 73.444,18 70.174,52 70.174,52 70.174,52 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 25,86% 50,58% 75,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 73.444,18 143.618,70 213.793,22 283.967,74 283.967,74 283.967,74 283.967,74

Parcela (%) 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.269,65 3.269,65 3.269,65 3.269,65 3.269,65 3.269,65 3.269,65

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 12,50% 12,50% 12,50%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 69.367,02 138.734,03 208.101,05 277.468,06 277.468,06 277.468,06 277.468,06

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 807,51 1.615,02 2.422,52 3.230,03 3.230,03 3.230,03 3.230,03

Local

Data

PASSEIOS 3.230,03

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.269,65

23 de maio de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 283.967,74

1.

2. PAVIMENTAÇÃO 277.468,06

3.

BDI 1 BDI 2 BDI 3
30,52% 22,72%

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO
PAVIMENTAÇÃO DA VILA OPERÁRIA

PAVIMENTAÇÃO DA VILA OPERÁRIA

VILA OPERÁRIA

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO DA VILA OPERÁRIA

DESON.
Simago-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA CANDIOTA/RS

MUNICÍPIO / UF

PAVIMENTAÇÃO DA VILA OPERÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL
PROGRAMAGESTOR

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RS 085578-D

MARCELO VAZ LEAL
ENGº. CIVIL

9659219

127.476 v008   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Local

Data

PASSEIOS 3.230,03

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.269,65

23 de maio de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 283.967,74

1.

2. PAVIMENTAÇÃO 277.468,06

3.

AÇÃO / MODALIDADE

PAVIMENTAÇÃO DA VILA OPERÁRIA
DESON.
Simago-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA CANDIOTA/RS

MUNICÍPIO / UF

PAVIMENTAÇÃO DA VILA OPERÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL
PROGRAMAGESTOR

8

Parcela 8
set/00
0,00%
0,00

100,00%
283.967,74

0,00%
100,00%
3.269,65
12,50%

100,00%
277.468,06

0,00%
100,00%
3.230,03

BDI 4 BDI 5

227.476 v008   micro


