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CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;io / MODALIDADE |OBJETO |
|PROPONENTE / TOMADOR |MUN|ciP|o / UF |LOCALIDADE/ ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
CANDIOTA/RS ZONA RURAL
|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI5 |
fev-18 Sim Porto Alegre / RS CONSTRUGAO USB 20 DE AGOST() 26,44%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
< < RS 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/o0 ago/00 set/00
Parcela (%) 9,17% 4,60% 16,80% 17.44% 15,03% 16,28% 12,01% 8,67%
Parcela (RS, 13.815,54 6.934,32 25.320,48 26.289,52 22.659,76 24.544,66 18.103,45 13.062,29

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

100,00%
100,00%
6.988,22

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Acumulado (%)

100,00%
100,00%
2.199,61

9,32%

24,88%

50,88%

73,02%

90,30%

100,00%

Acumulado (R$)

Acumulado (%)

145,64

0,00%

0,00%

34,03%

70,05%

90,02%

Acumulado (R$) 3.659,30 9.770,85 19.980,38 28.674,92 35.460,41 39.268,32
Parcela (%) 100,00%
3.1. SAPATA ISOLADA 2.801,15 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 2.801,15
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
3.2 VIGA DE FUNDAGAO 10.506,82 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.253,41 10.506,82
Parcela (%) 10,00% 10,00% 35,00% 45,00%
3.3. PILARES 8.581,45 Acumulado (%) 10,00% 20,00% 55,00% 100,00%
Acumulado (R$) 858,15 1.716,29 4.719,80 8.581,45
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00%
3.4. VIGAS 9.763,07 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.952,61 4.881,54 9.763,07
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00%
3.5. FORRO E VERGAS 7.615,83 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.903,96 3.807,92 7.615,83
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%

100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 14.288,18 29.414,85 37.799,88 41.992,39
Parcela (%) 0,00% 0,00% 10,00% 15,00% 50,00% 25,00%
PISO 16.770,05 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.677,01 4.192,51 12.577,54 16.770,05
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
52, PAREDE 25.222,34 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 12.611,17 25.222,34
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.806,37 21.612,73
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5639,71
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.006,02 5.007,53
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
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Valores Totais
(R$)

Descrigdo das Metas / Macrosservicos

Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/o0 ago/00 set/00
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.375,40 6.750,79
Parcela (%) 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 25,00% 5,00% 20,00% 20,00%
Acumulado (%) 5,00% 10,00% 15,00% 30,00% 55,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Acumulado (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

393,71

429,06

787,43

858,11

1.181,14

1.287,17

2.362,28

2.574,34

4.330,84

4.719,62

4.724,55

5.148,68

6.299,40

6.864,90

7.874,25

100,00%
8.581,13

Parcela (%) 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 25,00% 5,00% 20,00% 20,00%
ESGOTO 5.857,60 Acumulado (%) 5,00% 10,00% 15,00% 30,00% 55,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 292,88 585,76 878,64 1.757,28 3.221,68 3.514,56 4.686,08 5.857,60
Parcela (%) 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 25,00% 5,00% 20,00% 20,00%
11.2. AGUA 2.723,53 Acumulado (%) 5,00% 10,00% 15,00% 30,00% 55,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 136,18 272,35 408,53 817,06 1.497,94 1.634,12 2.178,82 2.723,53
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.673,55
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,84
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.889,31
Local Nome: MARCELO VAZ LEAL Nome:
Titulo: ENGe. CIVIL Titulo:
24 de julho de 2018 CREA/CAURS085578-D CREA/CAU
Data ART/RRT: ART/RRT:




