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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela (%) 9,17% 4,60% 16,80% 17,44% 15,03% 16,28% 12,01% 8,67%
Parcela (R$) 13.815,54 6.934,32 25.320,48 26.289,52 22.659,76 24.544,66 18.103,45 13.062,29

Acumulado (%) 9,17% 13,77% 30,56% 48,01% 63,04% 79,32% 91,33% 100,00%
Acumulado (R$) 13.815,54 20.749,86 46.070,34 72.359,86 95.019,62 119.564,28 137.667,73 150.730,02

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.988,22 6.988,22 6.988,22 6.988,22 6.988,22 6.988,22 6.988,22 6.988,22

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.199,61 2.199,61 2.199,61 2.199,61 2.199,61 2.199,61 2.199,61 2.199,61

Parcela (%) 9,32% 15,56% 26,00% 22,14% 17,28% 9,70% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 9,32% 24,88% 50,88% 73,02% 90,30% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.659,30 9.770,85 19.980,38 28.674,92 35.460,41 39.268,32 39.268,32 39.268,32

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.801,15 2.801,15 2.801,15 2.801,15 2.801,15 2.801,15 2.801,15 2.801,15

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.253,41 10.506,82 10.506,82 10.506,82 10.506,82 10.506,82 10.506,82

Parcela (%) 10,00% 10,00% 35,00% 45,00% 55,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 20,00% 55,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 858,15 1.716,29 4.719,80 8.581,45 8.581,45 8.581,45 8.581,45 8.581,45

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.952,61 4.881,54 9.763,07 9.763,07 9.763,07 9.763,07

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 50,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.903,96 3.807,92 7.615,83 7.615,83 7.615,83

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 145,64 145,64 145,64 145,64 145,64 145,64 145,64 145,64

Parcela (%) 0,00% 0,00% 34,03% 36,02% 19,97% 9,98% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 34,03% 70,05% 90,02% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 14.288,18 29.414,85 37.799,88 41.992,39 41.992,39 41.992,39

Parcela (%) 0,00% 0,00% 10,00% 15,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.677,01 4.192,51 12.577,54 16.770,05 16.770,05 16.770,05

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 12.611,17 25.222,34 25.222,34 25.222,34 25.222,34 25.222,34

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.806,37 21.612,73 21.612,73

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,71 1.539,71 1.539,71

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.006,02 5.007,53

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS 6.988,22

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 150.730,02

1.

2. MOVIMENTO DE TERRA 2.199,61

3. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 39.268,32

3.1. SAPATA ISOLADA 2.801,15

3.2. VIGA DE FUNDAÇÃO 10.506,82

3.3. PILARES 8.581,45

3.4. VIGAS 9.763,07

3.5. FORRO E VERGAS 7.615,83

4. IMPERMABILIZAÇÕES 145,64

5.
REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E 

TETOS
41.992,39

5.1. PISO 16.770,05

5.2. PAREDE 25.222,34

6. ESQUADRIAS 21.612,73

7. VIDRO 1.539,71

8. PINTURA 5.007,53

9. COBERTURA 6.750,79

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
26,44%

OBJETOAÇÃO / MODALIDADE

CONSTRUÇÃO USB 20 DE AGOSTO

ZONA RURAL
LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

DESON.
Simfev-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

CANDIOTA/RS
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

LOCALIDADE DO SINAPI

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR

CONSTRUÇÃO USB 20 DE AGOSTO

127.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.375,40 6.750,79 6.750,79 6.750,79

Parcela (%) 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 25,00% 5,00% 20,00% 20,00%
Acumulado (%) 5,00% 10,00% 15,00% 30,00% 55,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 393,71 787,43 1.181,14 2.362,28 4.330,84 4.724,55 6.299,40 7.874,25

Parcela (%) 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 25,00% 5,00% 20,00% 20,00%
Acumulado (%) 5,00% 10,00% 15,00% 30,00% 55,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 429,06 858,11 1.287,17 2.574,34 4.719,62 5.148,68 6.864,90 8.581,13

Parcela (%) 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 25,00% 5,00% 20,00% 20,00%
Acumulado (%) 5,00% 10,00% 15,00% 30,00% 55,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 292,88 585,76 878,64 1.757,28 3.221,68 3.514,56 4.686,08 5.857,60

Parcela (%) 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 25,00% 5,00% 20,00% 20,00%
Acumulado (%) 5,00% 10,00% 15,00% 30,00% 55,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 136,18 272,35 408,53 817,06 1.497,94 1.634,12 2.178,82 2.723,53

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.673,55

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,84

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.889,31

Local

Data
24 de julho de 2018

9. COBERTURA 6.750,79

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.874,25

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8.581,13

11.1. ESGOTO 5.857,60

11.2. ÁGUA 2.723,53

12. APARELHOS 6.673,55

13. REDE AR COMPRIMIDO 206,84

14. PPCI 1.889,31

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RS085578-D
ENGº. CIVIL
MARCELO VAZ LEAL

227.476 v007   micro


