CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

CAIXA
A4 OGU #PUBLICO
N¢ OPERA(}AO N2 SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGI:\O DO LOTE
0 0| PM Candiota PAVIMENTACAO DE ACESSO AO SEIVAL PAVIMENTACAO DE ACESSO AO SEIVAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
% Periodo: | 25,66% 24,60% 24,60% 25,14%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 18.101,83 | % Periodo: | 44,30% 13,23% 13,23% 29,24%
|1 2. PAVIMENTAGAO 515.044,22 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
L
Total: R$ 533.146,05 %: 25,66% 24,60% 24,60% 25,14%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 136.780,92 | 131.155,78 | 131.155,79 | 134.053,56
Outros: - - - -
Investimento: | 136.780,92 | 131.155,78 | 131.155,79 | 134.053,56
%: 25,66% 50,26% 74,86% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 136.780,92 | 267.936,70 | 399.092,49 | 533.146,05
Outros: - - - -
Investimento: | 136.780,92 | 267.936,70 399.092,49 533.146,05

Candiota/RS

Local

11832602

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: MARCELO VAZ LEAL
CREA/CAU: ENG?, CIVIL
ART/RRT: CREA RS085578



